

Ofício nº 982/2017  
Ibitinga, 05 de Junho de 2017

**Assunto: Responde requerimento do Ilustre vereador Carlos Alberto Dias Marques, Matheus Valentim de Carvalho e Aparecido José Rocha, sobre informações da quadra poliesportiva localizada no bairro Nova Ibitinga.**

Ilustríssimo Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento protocolizado nesta Câmara Municipal sob nº 2306/2017 (Requerimento nº 393/2017) sobre informações da quadra poliesportiva localizada no bairro Nova Ibitinga.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,



**CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**  
Prefeita Municipal

Ilmº Sr.  
**ANTÔNIO ESMAEL ALVES DE MIRA**  
M.D. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga  
IBITINGA/SP



Ibitinga, 02 de junho de 2017

**Assunto:** Quadra poliesportiva do bairro Nova Ibitinga

Requerimento nº 393

Interessado: Vereadores Carlos Alberto Dias Marques, Matheus Valentim de Carvalho e José Aparecido da Rocha

Excelentíssima Prefeita Municipal,

A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, através de seu Secretário abaixo-assinado, informa que a atual administração (2017-2020) retomará e concluirá a obra que atualmente tem mais de 20% de execução. Verificamos todos os documentos necessários e estamos enviando à CAIXA toda documentação para licitar o restante da obra. Ocorre que, no final de dezembro de 2016, o contrato foi rescindido com a empresa que vinha executando a obra em 2016, sendo que a Secretaria Municipal de Obras Públicas desta Municipalidade precisou executar uma atualização da planilha orçamentária, separando os itens que já foram pagos e executados e elaborando nova planilha, com correção dos valores para nova licitação. Como o contrato foi rescindido com a empresa que vinha executando a obra, a prefeitura teve que analisar minuciosamente o trabalho executado e o projeto. Posteriormente, foi elaborada a planilha orçamentária executiva, a qual foi encaminhada à Caixa Econômica Federal. Foi requerido ao Ministério do Turismo um prazo de 240 dias para que tenhamos tempo hábil entre a nova licitação, retomada da obra, execução e conclusão da mesma, com a devida prestação de contas. Estamos aguardando a resposta do Ministério.



Os recursos provenientes do Ministério do Turismo investidos na obra até o momento foram de R\$77.926,22 e os recursos próprios foram R\$19.685,68.

Coloco-me à disposição para mais esclarecimentos que, eventualmente, sejam necessários.

Respeitosamente,



PEDRO PONGELUPE THOMAZ

Secretário de Planejamento e Coordenação

