



## MATÉRIA RECEBIDA Nº 149/2023

Ofício 500/2023  
Ibitinga, 05 de Abril de 2023.

**Assunto: Responde requerimento 123/2023, dos ilustre vereador Fernando Inácio, onde requer informações ao Executivo Municipal sobre o reparo do muro do estacionamento do Centro De Especialidades, ao lado da UPA.**

Ilustríssimo Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento 123/2023 (Protocolo 849/2023), **requer informações ao Executivo Municipal sobre o reparo do muro do estacionamento do Centro De Especialidades, ao lado da UPA.**

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pelo Secretário de Obras Públicas Marcio Renato Negrini a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,

**CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**  
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.  
Adão Ricardo Vieira do Prado  
Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



**Ao Gabinete da Prefeita**

Ibitinga, 05 de abril de 2023.

**Exma. Sra. Prefeita Municipal  
Cristina Maria Kalil Arantes**

**Assunto: Nota Técnica em resposta ao requerimento nº 123/2023.**

Em resposta aos itens do requerimento do ilustre vereador Fernando Inácio, protocolizado nesta Câmara Municipal, o que cabe a Secretaria de Obras Públicas, é o que segue:

1 – CONSTRUTORA JOLI LTDA ME;

2 – 16 meses

3 – Desde o colapso do muro, foi traçado novo plano de contenção para não ocorrer o mesmo incidente com as condições do local. Então teve-se um prazo extenso de estudo, contratação de empresa especializada para elaboração do projeto e processo licitatório para execução. Após o início dos serviços, houveram problemas com a execução em que a Prefeitura solicitou ensaios para comprovação da qualidade dos serviços, o que alongou mais o prazo de finalização. O cronograma também sofreu paralisações por questões climáticas que impossibilitaram a continuação dos serviços. Mesmo assim, a Prefeitura notificou a empresa contratada da execução em 08/02/2023 para retomada imediata da obra, visto que o período de chuvas estava cessando.

4 – Não. A empresa contratada da execução é a 3MP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

5 – R\$ 94.797,86



**Marcio Renato Negrini**  
*Secretário de Obras Públicas*  
Engenheiro – CREA nº 5060738844

