

**Ofício nº 376/2017**  
**Ibitinga, 29 de Março de 2017**

**Assunto: Resposta a requerimento solicitando informações sobre as obras da Avenida Carolina Geretto Dall'Acqua**

Ilustríssimo Presidente,

Pelo presente, acusamos o recebimento do Requerimento protocolizado nesta Câmara Municipal sob nº 481/2017 (Requerimento nº 52/2017) sobre as obras da Avenida Carolina Geretto Dall'Acqua, informo que segundo informações da Secretaria de Obras Públicas, as obras em questão estão em fase de análise e retomada pela secretaria.

Informamos, ainda que devido a fatores externos, resultado do intenso período de chuvas que ocorreu na região, houve necessidade de readequação do projeto que abrange avenida citada como também outras ruas da cidade, inicialmente orçado em R\$627 823,71. Contudo, esta secretaria já está em contato com a empresa responsável, para que se possa dar continuidade à referida obra o mais breve possível.

Os recursos disponíveis para a execução da obra encontram-se de acordo com contrato anteriormente assinado, tendo sido gasto até o momento R\$358 448,76, permanecendo para o momento, os mesmo valores previstos do início do contrato.

Atenciosamente,



**CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**  
**Prefeita Municipal**

**Ilustríssimo Senhor**  
**ANTÔNIO ESMAEL ALVES DE MIRA**  
**M.D. Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga/SP**

