

Ofício nº 1371/2017
Ibitinga, 14 de Agosto de 2017


Assunto: Responde requerimento do Ilustre vereador José Aparecido da Rocha, sobre documentação da construção do teatro.

Ilustríssimo Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento protocolizado nesta Câmara Municipal sob nº 329/2017 (Requerimento nº 34/2017) sobre documentação da construção do teatro.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,



CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Ilmº Sr.
ANTÔNIO ESMAEL ALVES DE MIRA
M.D. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga
IBITINGA/SP



Ibitinga, 19 de julho de 2017.

Ref. ao REQ 34/2017 da CMI de 03/02/2017

Autoria: Vereador José Aparecido da Rocha

Assunto: Informações sobre a construção do prédio do Teatro Municipal e Centro de Convenções Municipal Darcy de Biazzi.

Excelentíssima Senhora Prefeita da Estância Turística de Ibitinga

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**, através de seu secretário, vem respeitosamente apresentar à V. Excelência, as informações indagadas pelo nobre edil quanto à construção do **“Teatro Municipal e Centro de Convenções Municipal Darcy de Biazzi”**.

Informamos que as vistorias para acompanhamento dos Projetos e Execução dos Serviços, são realizadas pelo responsável da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal, e compreende varias etapas.

Segue abaixo a relação dos Profissionais e Empresas responsáveis pelas Etapas Executadas e/ou em Fase de Execução da Obra, com os respectivos valores do Contrato:

Etapas Executadas e/ou em Fase de Execução:

- *Descrição: Sondagem – Empresa: SONDAF – Valor: R\$ 1.810,00;*
- *Descrição: Levantamento Planialtimétrico – Responsável: SILVIO BEZERRA DE SOUZA - Valor R\$ 1.060,00;*
- *Descrição: Projeto estrutural, hidráulico e cobertura – Engenheiro Responsável: PAULO AMARAL (Data: 24/01/2006) - Valor: R\$ 7.950,00;*
- *Descrição: Projeto de combate a incêndio – Engenheiro Responsável: PAULO AMARAL (Data: 24/01/2006) - Valor R\$ 2.500,00;*
- *Descrição: Projeto Elétrico – Empresa: INSTALADORA ELÉTRICA LONGHINI LTDA (24/01/2006) - Valor R\$ 3.000,00;*
- *Descrição: Construção do Teatro – Empresa: LGF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – Tomada de Preços 007/2007 – Contrato nº 296/2007 (28/05/2007) – Valor R\$ 685.727,21;*
- *Descrição: Parte Elétrica e Telefonia – Empresa: INSTALADORA ELÉTRICA LONGHINI LTDA – Concorrência Pública 003/2008 – Contrato nº 207/2008 (29/07/2008) – Valor: R\$ 159.480,00;*



- Descrição: Projeto Cenotécnica – Empresa: ARTE EM CENA COM., IMP. E SERVIÇOS CÊNICOS LTDA (08/08/2008) – Valor: R\$ 7.980,00;
- Descrição: Esquadrias, pintura e divisórias – Empresa: VUC CONSTRUTORA LTDA – Contrato nº 221/2008 (15/08/2008) – Valor: R\$ 159.936,90;
- Descrição: Instalação hidráulica de esgoto no Teatro – Empresa: ROCETI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (15/09/2008) – Valor: R\$ 5.700,00;
- Descrição: Construção de muros para contenção de aterros no entorno do Teatro – Empresa: SAN LAZARO CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA – Concorrência Pública 011/2008 - Contrato nº 316/2008 (17/12/2008) – Valor: R\$ 69.510,90;
- Descrição: Serviços complementares do Teatro – Empresa: CONSTRUTORA IBITINGA LTDA – EPP – Concorrência Pública 006/2015 – Contrato nº 004/2016 (20/01/2016) – Valor R\$ 355.744,03 – Aditamento (01/12/2016) – Valor R\$ 86.155,46;
- Descrição: Fornecimento e instalação de forro acústico no Teatro Municipal – Empresa: C. DIAS - EPP – Pregão Presencial 034/2016 - Contrato nº 066/2016 (14/06/2016) – Valor: R\$ 379.000,21;
- Descrição: Fornecimento e instalação de poltronas no Teatro Municipal – Empresa: REGIFLEX – IND. E COM., IMP. E EXP. DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA - EPP – Pregão Presencial 022/2016 - Contrato nº 077/2016 (29/06/2016) – Valor: R\$ 271.891,80.

Em relação aos gastos previstos para a finalização do “**Teatro Municipal e Centro de Convenções Municipal Darcy de Biazzi**”, segue abaixo a relação dos valores estimados para conclusão de cada etapa:

Etapas previstas para finalização:

- Descrição: Projeto de Acústica – Valor estimado: Aprox. R\$ 8.000,00;
- Descrição: Projeto de Sonorização - Valor estimado: Aprox. R\$ 8.000,00;
- Descrição: Projeto de Ar-condicionado Central - Valor estimado: Aprox. R\$ 8.000,00;
- Descrição: Execução Acústica - Valor estimado: Aprox. R\$ 900.000,00;
- Descrição: Execução Sonorização – Valor estimado: Aprox. R\$ 250.000,00;
- Descrição: Execução Ar-condicionado Central - Valor estimado: Aprox. R\$ 700.000,00;
- Descrição: Execução Cenotécnica - Valor estimado: Aprox. R\$ 1.200.000,00;



- *Descrição: Acabamentos (pintura, acessórios, etc) e urbanização - Valor estimado: Aprox. R\$ 500.000,00.*

Informamos ainda que o projeto inicial não foi alterado, o que ocorreu no entanto, foi uma ***inversão*** da planta do Projeto original, a fim de otimizar o acesso técnico à edificação. (Segue anexo e-mail do relato do Engenheiro Responsável pela elaboração projetos)

Após visita realizada ao local da obra por esta secretaria, aparentemente não foi constatado a existência de problemas estruturais, e que venham a comprometer a segurança da edificação.

Sem mais.

Atenciosamente,




ANTÔNIO CARLOS DE CAIRES
Secretário Municipal de Obras Públicas

Conforme ART nº 8210200601004538 e ART nº 92221220160391987 verifica-se que fui responsável pela **elaboração dos projetos** de estruturas de concreto armado e fundações, estrutura metálica de cobertura, instalações hidrosanitárias e sistemas de proteção e combate a incêndios.

Após a conclusão do projeto, e previamente à 1ª licitação da obra, houve uma alteração, para a qual fui consultado verbalmente quanto à viabilidade, referente à inversão da planta de arquitetura a partir do eixo de simetria longitudinal; esta alteração tinha como objetivo implementar melhorias no acesso técnico à edificação. Comuniquei que não haveria problema do ponto de vista técnico dos projetos desenvolvidos mas que os mesmos deveriam ser alterados e adequados também, trabalho este feito pelo corpo técnico da Secretaria de Obras. Recentemente, em Março de 2016, fui contratado novamente pela Prefeitura para realizar a atualização do Projeto de Sistema de Proteção e Combate a Incêndios junto ao Corpo de Bombeiros, no qual foram incorporadas outras alterações e adequações: rampa lateral de acesso, saídas de emergência, escadaria frontal e distribuição de assentos no salão.

Em visita informal realizada à edificação, juntamente com o Secretário de Obras Sr. Antonio de Caires, não foi constatado a existência de nenhum tipo de problema que possa vir a acarretar qualquer risco à segurança. No entanto observou-se que alguns serviços estavam em início de execução sem a devida observância aos critérios estabelecidos no desenvolvimento dos projetos; constatou-se que iriam ser fixados forro de gesso e outros equipamentos (cenotécnica, som, etc.) na estrutura de cobertura sendo que a mesma foi dimensionada apenas para as cargas permanentes do telhado e carga variável devidas ao vento, exigindo-se assim o projeto de uma estrutura independente desta para suporte destes novos carregamentos.



ENG. CIVIL PAULO R. A. SOUZA



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 1059 - Pinheiros - São Paulo - SP CEP 01452-920 Tel: 0800 17 10 11



CREA-SP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

ART

1 - Nº DA ART

Anotação de Responsabilidade Técnica
Lei Federal Nº. 6.496 de 07/12/77

8210200601004538

CONTRATADO				
2 - Nº DO CREAM DO PROFISSIONAL 5060725393		3 - Nº DO CPF DO PROFISSIONAL 156.120.268-11		
4 - NOME DO PROFISSIONAL PAULO ROBERTO AMARAL SOUZA		5 - TÍTULO DO PROFISSIONAL Engenheiro Civil		
ART				
6 - TIPO DE ART 1 - OBRA/SERVICO		7 - VINCULADA A ART Nº		8 - HÁ OUTRAS ARTs VINCULADAS 1 - Não
9 - ALTERAÇÃO/COMPL./SUBST. DA ART 1 - Não			10 - SUBEMPREGADA 1 - Não	
ANOTAÇÃO				
11 - CLASSIFICAÇÃO DA ANOTAÇÃO 1 - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL		12 - ÁREA DE ATUAÇÃO 6 - CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTR		13 - TIPO DE CONTRATADO 2 - Pessoa Física
EMPRESA CONTRATADA				
14 - Nº DE REGISTRO NO CREA		15 - NOME COMPLETO		
16 - CGC / CNPJ		17 - CLASSIFICAÇÃO		
CONTRATANTE				
18 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO PREFEITURA MUN. DA EST. TURISTICA DE IBITINGA			19 - TELEFONE P/ CONTATO	20 - CPF / CNPJ 45.321.460/0001-50
DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO				
21 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO Rua HORIZONTALINO NEGRAO, CENTRO S/N				22 - CEP 14940-000
CLASSIFICAÇÃO				
	23 - NATUREZA	24 - UNIDADE	25 - QUANTIFICAÇÃO	26 - ATIVIDADES TÉCNICAS
1	A1201	15	1901,82000	37
2	A1202	15	1901,82000	37
3	A1325	15	1901,82000	37
27 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE OU DO CARGO / FUNÇÃO A presente ART refere-se ao projeto de estrutura de concreto armado, de estrutura metalica para cobertura e das instalacoes hidro-sanitarias de um predio para teatro				
RESUMO DO CONTRATO				
Nº E ESCOPO DO CONTRATO, CONDIÇÕES, PRAZO, CUSTOS, ETC... contrato n. 15/2006				
28 - VALOR DO CONTRATO 7.950,00	29 - DATA DO CONTRATO 13/02/2006	30 - DATA INÍCIO EXECUÇÃO 13/02/2006	31 - 10% ENTIDADE DE CLASSE 10	32 - VALOR DA ART A PAGAR 73,00
ASSINATURA				
Declaro não ser aplicável, dentro das atividades assumidas nesta ART e nos termos aqui anotados, o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT e na legislação específica, em especial o Decreto nº.5.296/2004, para os projetos de construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, nos espaços urbanos ou em mudança de destinação (usos) para estes fins.				
33 - LOCAL E DATA Ibitinga 13/02/2006		PROFISSIONAL PAULO ROBERTO AMARAL SOUZA		CONTRATANTE PREFEITURA MUN. DA EST. TURISTICA
33 - SENHOR CAIXA - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PELA INSTITUIÇÃO (BANCÁRIA) - 1ª Via Interessado				

Obs:

- O comprovante deverá ser anexado a ART para comprovação de quitação.
- A ART deverá ser devidamente assinada pelo profissional.

Data de Pagamento: 15/02/2006 Valor Pago R\$ 73,00

Impresso em: 03/07/2017 11:00:41



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
92221220160391987

Substituição retificadora à 8210200601376591

1. Responsável Técnico

PAULO ROBERTO AMARAL SOUZA

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2602454036

Registro: 5060725393-SP

Empresa Contratada: ENGEPRAS ENGENHARIA S/S LTDA.ME

Registro: 0865487-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Turística de

CPF/CNPJ: 45.321.460/0001-50

Endereço: Rua MIGUEL LANDIM

Nº: 333

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Ibitinga

UF: SP

CEP: 14940-000

Contrato:

Celebrado em: 10/03/2016

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ 4.200,00

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua AMÉRICA

Nº: 120

Complemento:

Bairro: VILA SANTA TEREZA

Cidade: Ibitinga

UF: SP

CEP: 14940-000

Data de Início: 10/03/2016

Previsão de Término: 10/03/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Artístico

Código:

Proprietário: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga

CPF/CNPJ: 45.321.460/0001-50

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Elaboração				
1	Projeto	Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio	1901,82000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Refere-se ao projeto dos sistemas de prevenção e combate a incêndios de um prédio destinado a teatro.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

10 - BAURU - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE BAURU - ASSENAG

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

PAULO ROBERTO AMARAL SOUZA - CPF: 156.120.268-11

Prefeitura Municipal da Estância Turística de - CPF/CNPJ: 45.321.460/0001-50

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11



Valor ART R\$ 0,00 Registrada em: 14/04/2016 Valor Pago R\$ 0,00

Nosso Número: 92221220160391987 Versão do sistema

Impresso em: 14/04/2016 11:59:26



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

SITUAÇÃO DO EMPENHO 6334

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar	
Fic:478 Funcional: 13.392.0170.1017.0000 Categoria: 4.4.90.52.42 Entidade: 1 Licitação: 000034/16 PREGÃO PRESENCIAL MOBILIÁRIO EM GERAL										
Forn. 7759 REGIFLEX IND. COM. IMPORT. EXP. DE CAD. E POLT. LT						Cnpj: 13.793.818/0001-50				
6334	/000	GL	0 02 00	100 039 863	EMP	29/06/2016	213.305,79			
					LIQ	01/11/2016		200.737,72		
6334	/001	GL	0 02 00	100 039 863	LQANU	25/11/2016		-200.737,72		
6334	/002	GL	0 02 00	100 039 863	LIQ	01/11/2016		66.912,57		
6334	/003	GL	0 02 00	100 039 863	LIQ	28/11/2016			66.912,57	
6334	/003	GL	0 02 00	100 039 863	PG	28/11/2016		66.912,57	66.912,57	
6334	/004	GL	0 02 00	100 039 863	LIQ/PG	26/12/2016			66.912,57	
Situação em						Proc:	0,00	Não Proc:	79.480,65	
							213.305,79	133.825,14	133.825,14	
									79.480,65	
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/11/2016						13727	001	29050-5	D/C	66.912,57
26/12/2016						14817	001	29050-5	D/C	66.912,57
									<u>Total de Cheques</u>	<u>133.825,14</u>
TOTAL DOS EMPENHOS							213.305,79	133.825,14	133.825,14	79.480,65

Total Geral de Empenhos.	213.305,79		
Total Geral Liquidado.	133.825,14		
Total Geral Pago	133.825,14		
Total Geral a Pagar.	79.480,65	-->	<u>Processado</u>
Total Anulado	0,00		<u>Não Proc</u>
			0,00 79.480,65

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DO EMPENHO 6336

Page 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar		
Fic:479 Funcional: 13.392.0170.1017.0000 Categoria: 4.4.90.52.42 Entidade: 1 Licitação: 000034/16 PREGÃO PRESENCIAL MOBILIÁRIO EM GERAL											
Forn. 7759 REGIFLEX IND. COM. IMPORT. EXP. DE CAD. E POLT. LT Cnpj: 13.793.818/0001-50											
6336	/000	GL	0 01 00	100 039 863	EMP	29/06/2016	75.609,01				
6336	/001	GL	0 01 00	100 039 863	LIQ	01/11/2016		71.154,08			
6336	/002	GL	0 01 00	100 039 863	LQANU	25/11/2016		-71.154,08			
6336	/003	GL	0 01 00	100 039 863	LIQ/PG	07/12/2016		23.718,03	23.718,03		
6336	/004	GL	0 01 00	100 039 863	LIQ/PG	26/12/2016		23.718,03	23.718,03		
Situação em		Proc:		0,00	Não Proc:		28.172,95	75.609,01	47.436,06	47.436,06	28.172,95
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
07/12/2016	14149	104	50-5	D/C	23.718,03						
26/12/2016	14818	001	17.063-1	D/C	23.718,03						
Total de Cheques								47.436,06			
TOTAL DOS EMPENHOS						75.609,01	47.436,06	47.436,06	28.172,95		

Total Geral de Empenhos.	75.609,01			
Total Geral Liquidado.	47.436,06			
Total Geral Pago	47.436,06			
Total Geral a Pagar.	28.172,95	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	28.172,95

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DO EMPENHO 5951

Page 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar	
Fic:462 Funcional: 13.392.0170.1017.0000 Categoria: 4.4.90.51.92 Entidade: 1 Licitação: 003404/16 PREGÃO PRESENCIAL										
INSTALAÇÕES										
Forn. 8147 C DIAS - EPP						Cnpj: 01.672.499/0001-46				
5951	/000	GL	0 01 00	100 039	3404/2016	EMP	14/06/2016	95.520,50		
5951	/000	GL	0 01 00	100 039	3404/2016	ANU	27/12/2016	-95.520,50		
Situação em		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS EMPENHOS							0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral de Empenhos.	0,00						
Total Geral Liquidado.	0,00						
Total Geral Pago	0,00						
Total Geral a Pagar.	0,00	-->					
Total Anulado	-95.520,50						
			<table border="1"> <tr> <td>Processado</td> <td>Não Proc</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>	Processado	Não Proc	0,00	0,00
Processado	Não Proc						
0,00	0,00						



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DO EMPENHO 5950

Page 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar	
Fic:461 Funcional: 13.392.0170.1017.0000 Categoria: 4.4.90.51.92 Entidade: 1 Licitação: 003404/16 PREGÃO PRESENCIAL										
INSTALAÇÕES										
Forn. 8147 C DIAS - EPP						Cnpj: 01.672.499/0001-46				
5950	/000	GL	0 02 00	100 039	3404/2016	EMP	14/06/2016	269.479,50		
5950	/000	GL	0 02 00	100 039	3404/2016	ANU	27/12/2016	-269.479,50		
Situação em		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS EMPENHOS							0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Empenhos.						0,00				
Total Geral Liquidado.						0,00				
Total Geral Pago						0,00				
Total Geral a Pagar.						0,00	-->	Processado	Não Proc	
Total Anulado						-269.479,50		0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 4357**

Page 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:462 Funcional: 13.392.0170.1017.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 1 Licitação: 000108/15 OBRA CONCORRENCIA
OBRAS EM ANDAMENTO

Forn. 2921 **CONSTRUTORA IBITINGA LTDA - EPP**

Cnpj: 08.234.905/0001-38

4357	/000	OR	0	01	00	100	039	EMP	29/04/2016	93.098,22		
4357	/001	OR	0	01	00	100	039	LIQ	11/05/2016		25.553,93	
4357	/001	OR	0	01	00	100	039	PG	18/05/2016			25.553,93
4357	/002	OR	0	01	00	100	039	LIQ	22/08/2016		11.160,05	
4357	/002	OR	0	01	00	100	039	PG	31/08/2016			11.160,05
4357	/003	OR	0	01	00	100	039	LIQ	26/09/2016		12.885,57	
4357	/003	OR	0	01	00	100	039	PG	27/09/2016			12.885,57
4357	/004	OR	0	01	00	100	039	LIQ	16/11/2016		13.659,50	
4357	/004	OR	0	01	00	100	039	PG	05/12/2016			13.659,50
4357	/005	OR	0	01	00	100	039	LIQ	23/12/2016		29.839,17	
4357	/005	OR	0	01	00	100	039	PG	30/12/2016			29.839,17

Situação em Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 93.098,22 93.098,22 93.098,22 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/05/2016	5558	104	52-1	D/C	24.031,78
18/05/2016	5558	104	52-1	DESCONTO INSS DOS EMPREITEIROS	1.046,48
18/05/2016	5558	104	52-1	DESCONTO ISSQN - RETENÇÕES	475,67
31/08/2016	10232	104	52-1	D/C	11.160,05
27/09/2016	11282	104	52-1	D/C	12.885,57
05/12/2016	13830	001	507982-9	D/C	11.571,69
05/12/2016	13830	001	507982-9	DESCONTO INSS DOS EMPREITEIROS	1.435,37
05/12/2016	13830	001	507982-9	DESCONTO ISSQN - RETENÇÕES	652,44
30/12/2016	14956	104	52-1	301888	25.278,89
30/12/2016	14956	104	52-1	DESCONTO ISSQN - RETENÇÕES	1.425,09
30/12/2016	14956	104	52-1	DESCONTO INSS DOS EMPREITEIROS	3.135,19
Total de Cheques					93.098,22

TOTAL DOS EMPENHOS

93.098,22 93.098,22 93.098,22 0,00

Total Geral de Empenhos.	93.098,22			
Total Geral Liquidado.	93.098,22			
Total Geral Pago	93.098,22			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DO EMPENHO 11026

Page 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar		
Fic:228 Funcional: 13.392.0170.1017.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 1 Licitação: 000108/15 OBRA CONCORRENCIA											
OBRAS EM ANDAMENTO											
Forn. 2921 CONSTRUTORA IBITINGA LTDA - EPP Cnpj: 08.234.905/0001-38											
11026 /000	OR	0	01	00	110	000					
11026 /001	OR	0	01	00	110	000	EMP	01/12/2016	86.155,46		
11026 /001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	23/12/2016	86.155,46		
							PG	30/12/2016	86.155,46		
Situação em							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	
								86.155,46	86.155,46	86.155,46	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
30/12/2016	14955	104	24-6	DESCONTO	INSS DOS EMPREITEIROS	2.369,27					
30/12/2016	14955	104	24-6	DESCONTO	ISSQN - RETENÇÕES	1.076,94					
30/12/2016	14955	104	24-6	000423		82.709,25					
							Total de Cheques	86.155,46			
TOTAL DOS EMPENHOS								86.155,46	86.155,46	86.155,46	0,00
Total Geral de Empenhos.						86.155,46					
Total Geral Liquidado.						86.155,46					
Total Geral Pago						86.155,46					
Total Geral a Pagar.						0,00	-->	Processado	Não Proc		
Total Anulado						0,00		0,00	0,00		