



Câmara Municipal de Ibitinga

Estado de São Paulo

Avenida Dr. Victor Maida, nº 563 – Centro – Ibitinga (SP) – Fone (16) 3352-7840 – CEP 14940-097
Site: www.ibitinga.sp.leg.br / E-mail: informacao@camaraibitinga.sp.gov.br

APROVADO
8ª Sessão Ordinária - 24/03/2026
Presidente: MIRA

REQUERIMENTO Nº 241/2026

Assunto: Requer informações ao Senhor Prefeito Municipal acerca da paralisação da obra do Centro de Fisioterapia, localizada nas proximidades da UPA – Unidade de Pronto Atendimento, bem como sobre prazos, execução contratual e providências para sua conclusão.

Destinatário: Florisvaldo Antônio Fiorentino – Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Excelentíssimo Presidente,

Ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja este requerimento de informação enviado para conhecimento e resposta do que segue:

- 1) **Qual o motivo da paralisação da obra do Centro de Fisioterapia, localizada nas proximidades da UPA – Unidade de Pronto Atendimento?**
- 2) **Qual o objeto do contrato firmado e quais etapas já foram concluídas até o momento?**
- 3) **O valor total do contrato permanece em R\$ 1.198.016,86 ou houve aditivos contratuais? Em caso positivo, quais foram os valores atualizados?**
- 4) **Houve prorrogação de prazo contratual, tendo em vista o prazo de 24 meses com início da obra em 31/10/2022? Em caso positivo, quais os novos prazos estabelecidos?**
- 5) **Existe previsão para retomada da obra? Em caso positivo, qual a data estimada?**
- 6) **Qual o prazo atual estimado para conclusão do Centro de Fisioterapia?**
- 7) **A Administração Pública tem adotado medidas para evitar a deterioração da obra já executada durante o período de paralisação?**
- 8) **Há acompanhamento técnico e fiscalização contínua da obra por parte do Município? Existem relatórios atualizados que possam ser encaminhados a esta Comissão?**

JUSTIFICATIVA: O presente requerimento tem por objetivo obter esclarecimentos acerca da paralisação da obra do Centro de Fisioterapia, empreendimento de grande relevância para a área da saúde do município, especialmente por se tratar de um equipamento público destinado à reabilitação e ao atendimento de pacientes que necessitam de acompanhamento contínuo.

A referida obra, iniciada em 31 de outubro de 2022, com prazo de execução de 24 meses e investimento no valor de R\$ 1.198.016,86, deveria estar em fase avançada ou até mesmo concluída. No entanto, observa-se que os serviços encontram-se paralisados há considerável período, sem informações claras à população sobre os motivos, prazos e providências adotadas.



Tal situação causa preocupação, uma vez que a população depende de um espaço adequado, estruturado e acessível para a realização de tratamentos fisioterapêuticos, fundamentais para a recuperação da saúde, qualidade de vida e bem-estar dos munícipes. Além disso, a paralisação prolongada de obras públicas pode acarretar prejuízos ao erário, deterioração da estrutura já executada e atraso na entrega de serviços essenciais à população, o que reforça a necessidade de acompanhamento e fiscalização por parte do Poder Legislativo.

Cumprido destacar que esta Comissão tem acompanhado demandas relacionadas à área da saúde e reconhece a importância da ampliação e melhoria dos serviços oferecidos à população, sendo o Centro de Fisioterapia um equipamento essencial nesse contexto.

Dessa forma, o presente requerimento visa garantir transparência, responsabilidade na gestão dos recursos públicos e a adoção de medidas efetivas para a retomada e conclusão da obra, atendendo ao interesse público e às necessidades da população.

Sala das Sessões "Dejanir Storniolo", em 23 de março de 2026.

**COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBL., OCUP. DO SOLO, SAÚDE, ASSIS. SOCIAL,
EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO**

