



Câmara Municipal de Ibitinga

Estado de São Paulo

Avenida Dr. Victor Maida, nº 563 – Centro – Ibitinga (SP) – Fone (16) 3352-7840 – CEP 14940-097
Site: www.ibitinga.sp.leg.br / E-mail: informacao@camaraibitinga.sp.gov.br

APROVADO
15ª Sessão Ordinária - 19/05/2026
Presidente: MIRA

REQUERIMENTO Nº 439/2026

Assunto: Requer informações do Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras sobre o andamento e conclusão das obras na EMEI Profª Andréa Ortiz de Camargo, especialmente quanto à contenção dos muros e medidas de segurança no local.

Destinatário: Florisvaldo Antônio Fiorentino – Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Excelentíssimo Presidente,

Ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja este requerimento de informação enviado para conhecimento e resposta do que segue:

- 1) **Qual o atual estágio das obras iniciadas na EMEI Profª Andréa Ortiz de Camargo?**
- 2) **Confirma a Secretaria Municipal de Obras a informação repassada em reunião com esta Comissão, pelo Secretário Senhor Henrique Faustino do Nascimento Silva, de que as obras seriam concluídas até o dia 12 de maio?**
- 3) **Em caso negativo, quais os motivos do não cumprimento do prazo inicialmente informado?**
- 4) **Há novo cronograma ou previsão atualizada para a conclusão total das obras?**
- 5) **Quanto à contenção dos muros, que segundo informado apresentavam riscos à segurança, quais medidas foram efetivamente executadas até o momento?**
- 6) **Os riscos estruturais identificados nos muros foram totalmente sanados? Em caso negativo, quais providências ainda estão pendentes?**
- 7) **Há medidas emergenciais de segurança sendo adotadas no local até a conclusão definitiva das obras, visando proteger crianças, funcionários e pais de alunos?**

JUSTIFICATIVA: O presente requerimento tem por objetivo obter esclarecimentos oficiais acerca do andamento das obras realizadas na EMEI Profª Andréa Ortiz de Camargo, considerando a importância da transparência e do acompanhamento das ações públicas, especialmente quando envolvem unidades escolares.

Em reunião realizada com esta Comissão, o Secretário Municipal de Obras, Senhor Henrique Faustino do Nascimento Silva, informou que as intervenções estariam concluídas até o dia 12 de maio, incluindo serviços de contenção nos muros da unidade escolar, os quais foram apontados como apresentando risco à segurança de crianças, servidores e pais de alunos.

Contudo, em nova visita realizada pela Comissão em meados de maio, constatou-se que a situação permanece inalterada, sem a conclusão das obras e sem indicação clara de novo prazo para finalização, o que gera preocupação quanto à segurança da comunidade escolar e à efetividade das medidas anunciadas.

Diante disso, faz-se necessário o presente requerimento para que sejam prestadas informações detalhadas sobre o andamento das obras, os motivos do atraso e as providências adotadas, garantindo assim o devido acompanhamento por parte do Poder



Legislativo e a proteção da comunidade escolar envolvida.

Sala das Sessões "Dejanir Storniolo", em 13 de maio de 2026.

**COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBL., OCUP. DO SOLO, SAÚDE, ASSIS. SOCIAL,
EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO**



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 42DE-FC41-7A87-ADDB